

**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Солнышко»**

ПРИКАЗ

«14» 10 2020 г.

№ 131

Об утверждении комплекса мер («Дорожная карта») по разработке проекта программы воспитания для реализации в МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» на 2020-2021 год

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») приказываю:

1. Утвердить:

1.1. Комплекс мер («Дорожная карта») по разработке проекта программы воспитания для реализации в МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» на 2020-2021 год (приложение 1).

1.2. Состав рабочей группы по разработке проекта программы воспитания для реализации в МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» на 2020-2021 год (приложение 2).

2. Заместителю заведующего по воспитательной работе Севириновой Т.А. МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» обеспечить реализацию комплекса мер («Дорожная карта») по разработке проекта программы воспитания для реализации в МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» на 2020-2021 год.

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ д/с №2 «Солнышко» *Анохина Н.В.* Н.В. Анохина



**Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад №2 «Солнышко»**



**Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания
МБДОУ д/с № 2 «Солнышко»**

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» (далее ДОУ) должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания это личностные результаты. Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию о российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в ДОУ.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»**

1 -й этап — планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (сентябрь-октябрь 2020 года).

2-й этап — разработка проекта программы воспитания (октябрь 2020 года — февраль 2021 года).

3-й этап нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты ДОУ, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап — обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, родительская общественность (март 2021 года).

5-й этап — разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (март 2021 года).

6-й этап изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ»**

	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	октябрь 2020 года	октябрь 2020 года	Заведующий
2	Исследование социокультурного пространства ДОУ	Аналитическая справка	октябрь 2020 года	октябрь 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель заведующего по ВР

		культуры. дополнительного образования об организации совместной деятельности			
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; - уровень воспитанности обучающихся; - эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; - участие педагогических кадров в воспитании детей	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	октябрь 2020 года	февраль 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта: цель, задачи, принципы и подходы к формированию программы; значимые характеристики особенностей развития детей	Проект целевого раздела	21 октября 2020 года	30 октября 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
6.2	Планируемые результаты освоения программы	Проект целевого раздела	2 ноября 2020 года	13 ноября 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
6.3	Описание воспитательной деятельности в интеграции с содержанием образовательных областей	Проект содержательного раздела	16 ноября 2020 года	20 ноября 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
6.4	Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации	Проект содержательного раздела	23 ноября 2020 года	27 ноября 2020 года	Заместитель заведующего по ВР

	программы с учетом возрастных особенностей детей				
6.5	Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников	Проект содержательного раздела	1 декабря 2020 года	8 декабря 2020 года	Заместитель заведующего по ВР
6.6	Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания; особенности традиционных событий, праздников, мероприятий	Проект организационного раздела	9 декабря 2020 года	25 декабря 2020 года	Заместитель заведующего по ВР

7	Разработка календарного плана воспитательной работы по модулям	Календарный план воспитательной работы ДОУ на 2021/22 учебный год	Март 2021 года	Март 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
---	--	---	----------------	----------------	-------------------------------

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

8	Основные направления самоанализа воспитательной работы. Обсуждение проекта программы воспитания с педагогами, родителями (законными представителями)	Протоколы заседаний педагогического совета, общего родительского собрания	1 марта 2021 года	15 марта 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
9	Корректировка проекта в соответствии с решениями общего родительского собрания	Проект программы воспитания	15 марта 2020 года	31 марта 2020 года	Заместитель заведующего по ВР

Нормативно-правовое обеспечение

10	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
11	Внесение программы воспитания в состав ООП ДО	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заведующий

Кадровое обеспечение

12	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБДОУ д/с № 2 «Солнышко»	Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
13	Привлечение социальных партнеров, родительской общественности к воспитательной работе в ДОУ	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Заведующий
14	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Заведующий

Информационное обеспечение

15	Размещение проекта программы воспитания в на официальном сайте ДОУ	Сайт ДОУ	апрель 2021 года	апрель 2021 года	Ответственный за сайт ДОУ
16	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте ДОУ	Сайт ДОУ	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт ДОУ
17	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт ДОУ	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Ответственный за сайт ДОУ

Мониторинг

18	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся. участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель заведующего по ВР
19	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в квартал в течение года		Заместитель заведующего по ВР

Финансовое обеспечение

20	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и федерального бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Заведующий
21	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	в течение года		Заместитель заведующего по АХР

Материально-техническое обеспечение

22	Укрепление материально-технической базы МБДОУ д/с № 2 «Солнышко» для реализации программы	Аналитическая справка	в течении года		Заместитель заведующего по АХР
----	---	-----------------------	----------------	--	--------------------------------

Приложение 2

Утверждено
приказом заведующего
МБДОУ д/с № 2 «Солнышко»
07.10.2020г. № 126

Состав инициативной группы по разработке проекта программы воспитания
для реализации в МБДОУ д/с № 2 «Солнышко»
на 2020-2021 год

Анохина Н.В.	заведующий МБДОУ д/с № 2 «Солнышко»
Севиринова Т.А.	заместитель заведующего по ВР, модератор апробационной площадки по апробации программы воспитания
Тропина Т.А.	воспитатель 1КК
Поздеева Н.В.	воспитатель 1КК
Гильманова В.А.	воспитатель СЗД
Шведова А.А.	воспитатель
Шведова А.Н.	педагог- психолог
Бачина М.В.	председатель общесадовского родительского комитета